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2018年重点工作进展情况

（4月30日前应完成任务）

根据《河南理工大学2018年重点工作任务分解》的安排，时间节点为4月30日的重点工作有12项，已完成8项、基本完成4项；3月31日通报尚未完成的重点工作有3项，其中已完成1项，基本完成1项、部分完成1项。具体情况见附件。

附件：1．4月30日前应完成的重点工作进展情况统计表
2．3月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1
4月30日前应完成的重点工作进展情况统计表
	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

三

条
	修订目标考核办法
	修订完善学院目标考核办法
	4月
	校  办
各考核工作组
	基本完成。组织召开座谈会2次，目前正根据征集到的意见修订完善，待定稿后提交学校会议研究。
	

	
	
	修订完善机关处级单位目标考核办法
	4月
	党  办

考核组成员单位
	基本完成。根据各部门的意见，修订了考核办法，待会同学院目标考核办法一起提交学校会议研究讨论。
	

	第

六

条
	“新工科”建设

研究与实践
	制定学校“新工科建设研究与实践专题教改立项指南”，开展“新工科”建设专项教改项目立项工作
	4月
	教务处
各学院
	已完成。印发了《关于开展新工科建设研究与实践项目申报工作的通知》，并已组织开展新工科建设研究与实践项目立项申报工作。
	

	
	国家级教学成果奖申报
	按上级要求组织遴选教学成果申报国家教学成果奖，按要求提交申报材料
	4月
	教务处
各学院
	已完成。按照省教育厅工作部署，学校推荐教学成果申报国家教学成果奖6项，经校内评审，我校推荐3项教学成果参评教育部国家教学成果奖。
	

	第
七
条
	研究生培养方案
制（修）订
	制定《研究生培养方案修订指导意见》并实施
	4月
	研究生院
	已完成。《河南理工大学关于做好研究生培养方案修（制）订工作的通知》已于4月26日印发执行。
	

	第

十

一

条
	河南省大学科技园认定
	积极动员前期入园企业实质性入园
	4月
	泰科公司
	基本完成。已与相关企业进行了沟通和联系，待大学科技园入园扶持政策出台后，完成与新运营团队的对接工作。
	

	第
十

四

条
	校园文化建设
	启动百年校庆相关史志文化图书修编工作
	4月
	党  办
档案馆

宣传部  
出版中心
	已完成。《河南理工大学校史修编工作方案》已结合相关部门意见，经校领导审签后，于4月26日印发执行。
	

	
	在建工程
	#26学生宿舍楼
	完成竣工验收，具备使用条件
	4月
	基建处
	基本完成。宿舍楼消防验收、室内施工已完成，目前已具备入住条件，待现场竣工验收。
	

	
	
	
	完成室外道路和停车场施工
	
	
	已完成。室外道路和停车场施工于4月28日完成。
	

	
	
	北校区篮排球场及网球场改造
	完成竣工验收
	4月
	
	已完成。北校区篮排球场于4月28日完成竣工验收。
	

	
	全国青少年足球联赛大学生校园组东北赛区比赛承办
工作
	加快#26公寓楼改造，完善水、电等必备基础设施，采取应急措施配置房间家具，确保实现接待入住条件
	4月
	后勤处（集团）
	已完成。已完成室内卫生清理，静电玻璃纸粘贴，床和布草定制等工作，接待大厅施工，家具搬迁，光纤敷设以及人员培训正在有序推进，目前已具备入住条件。
	

	
	
	制定学生观众组织工作方案，确保组织工作安全有序
	4月
	学生处
	已完成。已制定学生观众组织工作方案，根据工作要求，设计完成6000余名学生就坐区域，并计划于5月5日上午9时进行预演并同时开展观众啦啦队的培训工作。
	


（共12项，其中已完成8项、基本完成4项。）
附件2
3月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第
五
条
	本科教学工作审核评估整改
	召开审核评估整改工作会议，根据整改方案的要求和任务分工，扎实推进整改工作
	3月
	教务处 

教学质量监控中心

相关单位
	已完成。3月份，由教务处、评建办牵头，组织召开审核评估整改落实措施会议2次，形成了整改方案具体落实措施。4月4日学校召开审核评估整改推进会，下发《关于定期报送审核评估整改工作进展情况的通知》，要求相关单位每月通报整改情况，进一步扎实推进评估整改工作。
	

	第

十

一

条
	河南省大学科技园认定
	协调新区管委会出台大学科技园入园扶持政策
	3月
	泰科公司
	基本完成。制定了大学科技园入园扶持政策，新区科技局已完成审核，现已转到新区法制办走审核流程，待新区领导会签后实施。
	

	第
十
四
条
	中华翰苑房产证
办理
	完成人防、消防验收和规划验收资料的上报
	3月
	基建处
	部分完成。消防工程已验收，人防工程现场已验收完成，待省人防办审核备案资料后发放人防工程合格证；规划验收资料已报主管部门审阅。
	


（共3项，其中已完成1项，基本完成1项、部分完成1项。）
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