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2018年重点工作进展情况


（9月30日前应完成任务）

根据《河南理工大学2018年重点工作任务分解》的安排，时间节点为9月30日的重点工作有19项，已完成13项、基本完成3项、部分完成2项、未完成1项；8月31日通报尚未完成的重点工作有27项，其中已完成2项、基本完成13项、部分完成11项，未完成1项。具体情况见附件。

附件：1．9月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．8月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

9月30日前应完成的重点工作进展情况统计表
	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

一

条
	巡视整改工作
	召开校领导班子巡视整改专题民主生活会，并按要求向上级报送召开民主生活会情况报告
	9月
	组织部

党  办
	已完成。9月7日，组织召开了校级党员领导干部巡视整改专题民主生活会，并将情况报告呈报上级有关部门。
	

	
	
	起草并报送学校巡视集中整改工作情况报告
	9月
	党  办
	已完成。按照巡视整改方案要求，撰写完成了学校巡视集中整改工作情况报告，并按时报送至省委高校工委。
	

	
	
	召开处级领导干部巡视整改专题民主生活会，并做好资料归档工作
	9月
	组织部
	基本完成。学校印发了《巡视整改专题民主生活会的通知》，各单位按时按标准召开了民主生活会，目前资料归档工作正在有序推进中。
	

	
	
	按照时间节点报送专项整改工作进展情况报告
	根据上级安排部署时间
	组织部

宣传部

统战部
	已完成。组织部根据上级要求，按期执行周报告制度，截至目前共完成5次工作进展情况报告。宣传部、统战部按照上级要求，分别于9月7日、9月18日报送专项整改工作进展情况报告。
	

	
	学习贯彻省委十届六次全会暨省委工作会议精神
	将会议精神分别列入校处级干部、纪委委员和纪检委员、教师、学工队伍、团学干部等教育培训计划
	9月
	组织部  

纪委办

人事处  

学生处

校团委
	基本完成。组织部、纪委办将会议精神纳入2018年校处级领导干部深化综合改革专题培训班和2018年纪检监察干部井冈山党性教育培训班培训内容，并进行了专题学习；人事处将会议精神纳入暑期教师培训内容中；学工部、校团委已将会议精神纳入下半年学工队伍、团学干部教育培训计划，并择期举行专题培训。
	

	第

一

条
	党建质量年工作
	牵头抓好党建工作重点项目台账落实，按要求报送相关材料，接受上级部门专项检查
	根据上级时间安排
	组织部
党  办
	已完成。已按照上级要求报送落实高校党建工作重点任务自查报告，不再进行检查。
	

	
	
	制定教师党支部书记“双带头人”培育工程实施方案并组织实施
	9月
	组织部
	已完成。学校《教师党支部书记“双带头人”培育工程实施方案》（校党文〔2018〕88号）于9月20日执行。
	

	
	
	开展党的十八大以来发展党员工作专项排查
	9月
	组织部
各二级党

组织
	已完成。组织部于8月30日印发《关于开展党的十八大以来发展党员工作调研排查的通知》（校党组〔2018〕17号），目前专项排查工作全部完成。
	

	
	校地结对帮扶

工作
	分解《河南理工大学结对帮扶淅川县脱贫攻坚工作实施方案》，细化任务，明确责任，制定帮扶工作台账
	9月
	组织部
	已完成。组织校内各责任单位与淅川县深入对接，针对当地帮扶需求，结合学校实际，制定第一批工作任务台账，经分管领导审定后，按照要求有序推进。
	

	
	省级文明单位标兵复查工作
	制定印发《关于做好2018年河南省文明单位标兵复查工作的通知》，成立复查迎评工作领导小组，抽调工作人员组建工作组，开展创建档案整理工作
	9月
	宣传部 

校团委

保卫处 

后勤处

（集团）
各相关单位
	已完成。宣传部于9月2日印发《关于做好2018年河南省文明单位标兵复查工作的通知》（校文明委〔2018〕4号），成立了校党委书记和校长为组长的复查迎评工作领导小组，抽调10名同志成立创建档案整理工作组，认真开展创建档案整理工作。
	

	
	
	做好档案收集整理，确保顺利网上上传创建档案资料
	9月
	
	已完成。创建档案整理工作组按照上级要求，对各单位提交材料认真梳理归档，于9月25日完成全部创建档案上传工作。
	

	第

一

条
	省级文明单位标兵复查工作
	制定印发《河南省文明单位标兵年度复查迎评工作方案》，明确实地考察环节任务分工、时间节点和工作要求，督促协调各单位做好迎检工作，确保顺利通过考核验收
	9月
	宣传部 

校团委

保卫处 

后勤处

（集团）
各相关单位
	已完成。《2018年河南省文明单位标兵年度复查迎评工作方案》（校文明办〔2018〕8号）于9月2日印发执行。
	

	第

二

条
	贯彻落实全国教育大会、新时代全国高校本科教育工作会议精神
	开展教育思想大讨论，进一步凝聚共识，采取新举措推动教育改革发展
	9月
	教务处

校属各单位
	部分完成。教务处印发了《关于开展以“落实立德树人 推进四个回归”为核心的教育思想大讨论的通知》（校字〔2018〕5号），各单位正积极开展教育思想大讨论活动。
	

	第

四

条
	召开人才工作

会议
	利用暑期教师培训开展人才工作专题大讨论，广泛征求意见和建议，凝聚共识
	9月
	组织部

人事处
	已完成。已开展人才工作专题大讨论，广泛征求意见和建议，形成人事管理及薪酬分配制度改革方案第二次征求意见稿，并提交全委会审议。
	

	第

五

条
	本科教学工作审核评估整改
	撰写整改工作报告并按时上报
	9月
	教务处 

教学质量

监控中心

相关单位
	基本完成。本科教学工作审核评估整改工作报告初稿已呈报分管校领导审阅，待进一步修改完善后于10月份上报。
	

	
	推进基层教学组织标准化建设
	发挥省级优秀基层教学组织示范带动作用，开展系（教研室）、实验室建设经验交流活动，强化系（教研室）主任、实验室主任和专业带头人的职责，加强基层教学组织的建设与考核工作
	9月
	教务处

人事处

各学院
	已完成。组织召开了基层教学组织经验交流会，各学院分管教学副院长，系（教研室）和实验室主任，教科办主任、骨干教师以及教务处科级以上人员等参加交流会，邀请省级基层教学组织负责人就如何开展系（教研室）活动，提高人才培养质量等进行汇报和交流。
	

	第

八

条
	建立与重点学科捆绑的学位点建设投入、博士点培育和绩效评价（评估）制度
	强化学院主体地位和重点学科负责人的主体责任，构建以学科队伍、人才培养、科学研究、支撑平台条件为主要考核指标的绩效评价（评估）制度
	9月
	发规处

研究生院
	基本完成。已初步建立以学科队伍、人才培养、科学研究、支撑平台条件为主要考核指标的重点学科建设工程绩效考评指标基本框架，下步将针对重点学科建设工程考核体系、程序等形成考核工作方案。
	

	第

十

二

条
	政产学研协同

创新
	制定《太行发展研究院若干建设意见（试行）》，以增强高水平决策咨询类成果产出能力为导向，着力加强省高校特色新型智库建设
	9月
	社科处
	已完成。《太行发展研究院若干建设意见》（校社科〔2018〕3号）已于5月14日印发执行。
	

	第

十

四

条
	在建工程建设与竣工验收
	#5学生食堂、

#2洗浴中心综合楼
	完成竣工验收
	9月
	基建处
	未完成。室内装修工程延误，未能竣工验收。
	


（共19项，其中已完成13项、基本完成3项、部分完成2项、未完成1项。）
附件2
8月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

一

条
	党建质量年工作
	修订《河南理工大学工作规程》《河南理工大学学院工作规程》，完善议事决策规则，并按要求向上级部门报备
	8月
	党  办
	已完成。《河南理工大学工作规程》《河南理工大学学院工作规程》经第14次校党委常委会审定后，按照上级要求报省委高校工委备案。
	

	
	持之以恒正风肃纪
	制定并落实学校贯彻落实中央八项精神实施细则，修订完善并严格执行学校公务接待、公车管理、会议规定等制度
	7月
	党  办  

校  办

纪委办
	基本完成。公车管理上级政策已出台，正在修订；贯彻落实中央八项精神实施细则、公务接待和会议规定已印发执行。
	

	
	强化意识形态引导与管理
	启用民族宗教知识政策教育基地
	7月
	统战部  学工部
	部分完成。水电铺设已完成，目前正在进行室内装潢工作。
	同上次

督办

	
	
	以强化思想政治引领为核心任务，制定并实施学校共青团改革方案
	7月
	校团委
	部分完成。《河南理工大学共青团改革实施方案》初稿已形成，目前正在广泛征求意见，待进一步修改完善后，提交分管校领导审阅。
	同上次

督办

	
	学校安全稳定工作
	制订学校综合治理与安全工作领导责任制实施办法，完善维稳工作预案及预测预警机制，健全安全稳定工作体系
	6月
	保卫处
	基本完成。修订完善了《河南理工大学反恐防暴预案》《保卫处处置突发事件应急工作员》《消防车使用管理规定》，撰写了《河南理工大学综合治理与安全工作领导责任制实施办法（试行）》初稿，经主要领导审定后，进行了进一步修订完善，待提交校党委常委会议研究。
	

	第

二

条
	落实立德树人

根本任务
	制定学校思想政治工作质量提升工程实施方案并实施
	7月
	宣传部  
	基本完成。《方案》初稿已形成，并经学校党委主要领导审定，根据领导反馈意见，目前正在筹备召开相关部门协调会，待进一步修订完善后，印发执行。
	同上次

督办

	第

四

条
	完善教师发展机制
	强化教师发展中心职能，制定教师发展中心建设计划并实施，为建设高素质创新型教师队伍提供优质服务
	7月
	教师发展中心
	部分完成。《教师发展中心建设报告》初稿已形成，待提交校领导审阅。
	同上次

督办

	第

五

条
	本科教学工作审核评估整改
	阶段性总结审核评估整改工作，召开审核评估工作总结表彰大会
	6月
	教务处
	已完成。审核评估总结表彰大会已与教师节表彰大会同时召开。
	

	
	修订本科专业人才培养方案
	根据专家意见和建议，进一步完善本科专业人才培养方案
	8月
	教务处

各学院
	部分完成。根据专家意见和建议，目前正进一步修订完善，拟于10月份提交专业人才培养方案。
	

	
	制定实施本科专业结构优化调整实施方案
	根据《关于加强本科专业结构优化调整工作的意见》，制定学校本科专业结构优化调整实施方案
	6月
	教务处
	基本完成。已撰写完成《河南理工大学本科专业结构优化调整实施方案》，并经校领导审阅，待印发执行。
	

	第

六

条
	全国工程教育专业

认证
	认真撰写并及时提交自动化、资源勘查工程专业认证自评报告，做好认证现场考查准备工作，确保顺利通过工程教育认证
	根据上级时间安排
	教务处

电气学院

资环学院
	部分完成。电气学院自动化专业已提交工程专业认证自评报告，并已通过教育部专家组现场考察认证；资源勘查工程专业认证待教育部通知后进一步推进。
	同上次

督办

	第

六

条
	国家级教学成果奖申报
	确保获得1项国家级教学成果奖
	根据上级时间安排
	教务处

各学院
	未完成。根据9月27日教育部高教司公示名单，我校以第一单位申报的项目未获奖，以第四参与单位申报的1项教学成果获国家级教学成果二等奖。
	该项工作今后不再通报

	第

七

条
	学位授权点

国家专项评估
	确保公共管理硕士和汉语国际教育两个专业学位点顺利通过国家专项评估
	根据上级时间安排
	研究生院

相关学院
	部分完成。公共管理硕士专业于8月25日以排名第19位（共77个单位）的成绩通过专项评估；汉语国际教育专业学位点评估工作正在进行，专项评估结果尚未正式公布。
	同上次

督办

	
	学位授权点

合格评估
	扎实做好学位授权点合格评估工作，确保全部顺利通过
	6月
	
	部分完成。组织对4个一级学科博士学位授权点、36个硕士学位授权点进行了校外专家评审，并全部通过合格自评估。下一步根据评估专家反馈意见，制定整改方案，并完善自评报告和相关材料，按照上级规定时间节点推进相关工作。
	同上次

督办

	第

八

条
	优势特色学科和第九批省级重点学科建设
	组织编制第九批河南省重点学科建设目标任务书和2018年度建设计划任务书
	根据上级时间安排
	发规处
	基本完成。第九批省级重点学科在填报申报表时已按河南省教育厅要求编制六年（2018-2023年）建设目标任务；其他各级重点学科已编制并提交了2018年度建设计划任务书，目前正对各学科制定的年度目标任务进行审核。
	

	第

十

一

条
	科研平台建设
	积极筹备，加强沟通合作，实现国家级科研平台或协同创新中心的突破
	7月
	科技处
	部分完成。起草了学校《省级以上协同创新中心运行管理办法（试行）》初稿，待省级主管部门相关政策修订出台后再结合省部共建协同创新中心申报认定进展情况，进一步完善《办法》。
	同上次

督办

	第

十

一

条
	河南省大学科技园认定
	做好省级大学科技园现场考察认定工作，确保获批“河南省大学科技园”
	6月
	泰科公司
科技处
创新创业学院
	部分完成。泰科公司已协调新区管委会出台大学科技园入园扶持政策，入园机构实质性入园取得较大进展；补充完善了申报材料，省科技厅副厅长刘英峰已对大学科技园进行了考察。经与省科技厅联系沟通，省科技厅将择机进行现场考察。
	

	第

十

四

条
	校园总体规划修编
	完成新河以南修编平面图，提交学校讨论
	7月
	基建处 

发规处
	基本完成。校园总体规划修编平面图初稿已出，待提交学校相关会议审定。
	同上次

督办

	
	校园文化建设
	制定《校园文化建设规划》并实施
	6月
	宣传部
	基本完成。根据学校主要领导的指示，撰写形成了《校园文化建设规划》，并进行反复修改，待提交校党委常委会议审定。
	同6月

督办

	
	在建工程建设与竣工验收
	国家重点实验室大楼
	完成室内外装修及室外广场施工
	6月
	基建处
	基本完成。室内外装修工程已结束，室外广场垫层结束，待铺设花岗岩面层。
	

	
	
	
	完成竣工验收
	7月
	
	基本完成。将于10月份组织竣工验收。
	

	
	
	第二图书馆
	完成外挂石材和幕墙施工
	7月
	
	基本完成。外墙干挂石材、幕墙龙骨已完成，待玻璃进场装填。
	同上次

督办

	
	
	#5学生食堂、

#2洗浴中心综合楼
	完成室内装修施工
	7月
	
	基本完成。内墙砖完成，地板砖铺设完成3/4，正在进行吊顶变更论证，待方案确定后实施吊顶工程。
	同上次

督办

	
	
	10KV供电扩容改造
	完成竣工验收，具备使用条件
	5月
	
	基本完成。剩余约1/4电缆未进场，其余已施工完毕，变电所系统调试已完成。
	同上次

督办

	
	
	
	完成系统调试和验收工作
	
	
	
	

	第

十

四

条
	中华翰苑房产证

办理
	督促、配合焦作市骏利置业投资有限公司完成中华翰苑房产证网签手续办理工作
	6月
	基建处
	部分完成。房屋实测实量已结束，数据已提交规划局，待规划验收。基建处已协调焦作市骏利置业投资有限公司落实物业管理用房事宜。
	

	
	智慧校园建设
	完成智慧校园一期新数据中心机房、主数据综合管理平台、大数据分析平和统一身份认证平台的立项、论证和招标工作
	8月
	现教中心
	部分完成。新数据中心机房的立项论证工作正在进行；主数据管理与分析平台已于9月28号完成招标工作；统一身份认证平台论证工作，经专家建议拟根据师生需求情况重新论证。
	


（共27项，其中已完成2项、基本完成13项、部分完成11项、未完成1项。）
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