河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2018〕7号

	党委办公室

校长办公室
	编
	    2018年11月12日




2018年重点工作进展情况


（10月31日前应完成任务）

根据《河南理工大学2018年重点工作任务分解》的安排，时间节点为10月31日的重点工作有11项，其中已完成7项、基本完成2项、部分完成2项、未完成2项；9月30日通报尚未完成的重点工作有31项，其中已完成8项、基本完成13项、部分完成7项、未完成3项。具体情况见附件。

附件：1．10月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．9月30日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

10月31日前应完成的重点工作进展情况统计表
	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注


	第

一

条
	巡视整改工作
	实施建档立卡贫困家庭学生接受教育保障和资助制度，加强资助政策宣传，完善资助体系，落实资助政策
	根据上级安排部署时间
	学生处

研究生院
	已完成。学生处印发了《关于继续做好建档立卡家庭学生资助工作的通知》等相关文件，制作学生资助政策展板、印发国家助学贷款申请指南，大力宣传学生资助政策。目前，除8名建档立卡本科生自愿放弃资助外，其他建档立卡贫困家庭学生全部享受一等国家助学金资助。
	

	
	学习贯彻省委十届六次全会暨省委工作会议精神
	积极与上级部门对接，寻求安全科学与工程学科的政策支持，为实现中原更加出彩增光添彩
	10月
	科技处

发规处

校  办
	已完成。与省科技厅进行了对接，并向省政府呈报《中共河南理工大学委员会 河南理工大学关于支持河南理工大学安全科学与工程学科建设一流学科的请示》，按照有关省领导批示，待有关上级部门提出具体支持政策。
	

	
	党建质量年工作
	修订印发基层党支部工作规则、二级党组织工作规则
	10月
	组织部
	已完成。学校《基层党支部工作规则》（校党文〔2018〕39号）于4月28日印发执行，《河南理工大学二级单位党委（党总支）工作规则（修订））》（校党文〔2018〕106号）于11月6日印发执行。
	

	
	强化意识形态

引导与管理
	开展学生宗教信仰登记排查工作
	10月
	学工部

研工部 

保卫部
	已完成。统战部会同学工部、研工部、保卫部对全校4.1万名学生进行地毯式登记排查，并做好相关数据统计工作。
	

	
	学校第二次

党代会
	健全党委常委会向全委会定期报告工作并接受监督制度
	10月
	党  办
	已完成。《关于常委会向全委会定期报告工作并接受监督的规定（试行）》（校党文〔2018〕92号）已印发执行。
	


	第

二
条
	落实立德树人

根本任务
	制定学校“三全育人”实施意见
	10月
	学工部

研工部  

教务处
	已完成。起草了《河南理工大学“三全育人”综合改革试点建设工作方案》（校党文〔2018〕108号）于11月8日印发执行。
	

	
	开展“不忘初心、立德树人”师德主题教育系列

活动
	修订完善《河南理工大学师德师风建设实施办法》并实施
	10月
	人事处
	部分完成。已拟订了学校《师德师风建设实施办法》修订稿，并经分管领导审阅后，目前正在征求意见中。
	

	第

三
条
	职称评聘制度

改革
	在充分调研论证的基础上，制定2018年学校专业技术职务评审办法，做好职称评聘工作
	10月
	
	未完成。经请示学校主要领导，专业技术职务评审办法今年暂不修订。
	今后不再通报。

	第

四

条
	召开人才工作

会议
	起草人才工作会议相关材料
	10月
	组织部

人事处
	部分完成。起草了学校人事制度改革与薪酬分配办法修订意见稿、高层次人才引进办法和培育实施办法、优秀博士人才引进办法等相关制度文件，其他工作正在有序推进中。
	

	第
五
条
	制定实施本科专业结构优化调整实施方案
	指导各学院制定本科专业结构优化调整方案
	10月
	教务处

各学院
	未完成。经请示学校主要领导同意，本科专业结构优化调整待2019年实施。
	今后不再通报。

	第

十

三
条
	开放办学
	深化与坦桑尼亚多多马大学等机构的合作，推进我校采矿工程、安全工程、材料工程、地质工程及土木工程等强势学科对外招收硕士生及博士生，实现培养国际研究生项目新突破
	10月
	国际处  

国教院 

研究生院
	已完成。学校与坦桑尼亚多多马大学及坦桑尼亚能矿部等机构开展了合作，已招收来自坦桑尼亚博士研究生6名；学校目前共招收国际研究生19人，其中博士生9人，实现了培养国际研究生项目新突破。
	


（共11项，其中已完成7项、基本完成2项、部分完成2项、未完成2项。）
附件2
9月30日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

一

条
	巡视整改工作
	召开处级领导干部巡视整改专题民主生活会，并做好资料归档工作
	9月
	组织部
	已完成。学校印发了《巡视整改专题民主生活会的通知》，各单位按时按标准召开了民主生活会，目前资料归档工作已结束。
	

	
	学习贯彻省委十届六次全会暨省委工作会议精神
	将会议精神分别列入校处级干部、纪委委员和纪检委员、教师、学工队伍、团学干部等教育培训计划
	9月
	组织部  

纪委办

人事处  

学生处

校团委
	已完成。组织部、纪委办将会议精神纳入2018年校处级领导干部深化综合改革专题培训班和2018年纪检监察干部井冈山党性教育培训班培训内容，并进行了专题学习；人事处将会议精神纳入暑期教师培训内容中；学生工作部于10月16日举办2018级新生辅导员和班长省委十届六次全会精神培训；校团委将精神列入团学干部教育培训计划，并举行专题培训。
	

	
	持之以恒正风肃纪
	制定并落实学校贯彻落实中央八项精神实施细则，修订完善并严格执行学校公务接待、公车管理、会议规定等制度
	7月
	党  办  

校  办

纪委办
	基本完成。公车管理上级政策已出台，校办已起草公车改革实施方案，待上级部门审定；贯彻落实中央八项精神实施细则、公务接待和会议规定已印发执行。
	

	
	强化意识形态引导与管理
	启用民族宗教知识政策教育基地
	7月
	统战部  学工部
	部分完成。水电铺设已完成，目前正在进行室内装潢工作。
	同上次

督办

	
	
	以强化思想政治引领为核心任务，制定并实施学校共青团改革方案
	7月
	校团委
	部分完成。《河南理工大学共青团改革实施方案》初稿已形成，待进一步修改完善后，提交分管校领导审阅。
	

	第

一
条
	学校安全稳定工作
	制订学校综合治理与安全工作领导责任制实施办法，完善维稳工作预案及预测预警机制，健全安全稳定工作体系
	6月
	保卫处
	已完成。《河南理工大学综合治理与安全工作领导责任制实施办法(试行)》（校党文〔2018〕103号）已于11月1日印发执行。
	

	第

二

条
	落实立德树人

根本任务
	制定学校思想政治工作质量提升工程实施方案并实施
	7月
	宣传部  
	基本完成。《方案》初稿已形成，并经学校党委主要领导审定，根据领导反馈意见，开始第二次征求各相关部门意见，待进一步修订完善后，印发执行。
	

	
	贯彻落实全国教育大会、新时代全国高校本科教育工作会议精神
	开展教育思想大讨论，进一步凝聚共识，采取新举措推动教育改革发展
	9月
	教务处

校属各单位
	已完成。全校各单位按照《关于开展以“落实立德树人 推进四个回归”为核心的教育思想大讨论的通知》（校字〔2018〕5号）开展了教育思想大讨论活动，形成了《河南理工大学教育思想大讨论总结报告》，并呈报省教育厅。
	

	第

四

条
	完善教师发展机制
	强化教师发展中心职能，制定教师发展中心建设计划并实施，为建设高素质创新型教师队伍提供优质服务
	7月
	教师发展中心
	部分完成。《教师发展中心建设报告》初稿已形成，待提交校领导审阅。
	同上次

督办

	第

五

条
	本科教学工作审核评估整改
	撰写整改工作报告并按时上报
	9月
	教务处 

教学质量

监控中心

相关单位
	已完成。本科教学审核评估整改工作报告已按时提交至教育部评估系统。
	

	
	修订本科专业人才培养方案
	根据专家意见和建议，进一步完善本科专业人才培养方案
	8月
	教务处

各学院
	基本完成。各专业人才培养方案初稿已审定，待进一步修改完善后定稿。
	

	第

五

条
	制定实施本科专业结构优化调整实施方案
	根据《关于加强本科专业结构优化调整工作的意见》，制定学校本科专业结构优化调整实施方案
	6月
	教务处
	未完成。经请示学校主要领导同意，本科专业结构优化调整待2019年实施。
	今后不再通报。

	第

六

条
	全国工程教育专业

认证
	认真撰写并及时提交自动化、资源勘查工程专业认证自评报告，做好认证现场考查准备工作，确保顺利通过工程教育认证
	根据上级时间安排
	教务处

电气学院

资环学院
	基本完成。电气学院自动化专业已提交工程专业认证自评报告，并已通过教育部专家组现场考察认证；资源勘查工程专业认证反馈会于10月31日召开，认证结果待公布。
	

	第

七

条
	学位授权点

国家专项评估
	确保公共管理硕士和汉语国际教育两个专业学位点顺利通过国家专项评估
	根据上级时间安排
	研究生院

相关学院
	已完成。公共管理硕士专业于8月25日以排名第19位（共77个单位）的成绩通过专项评估；汉语国际教育专业学位点的通过评估结果已于9月底在“全国质量信息平台”以eee
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公布，我校顺利通过专项评估。
	

	
	学位授权点

合格评估
	扎实做好学位授权点合格评估工作，确保全部顺利通过
	6月
	
	部分完成。组织对4个一级学科博士学位授权点、36个硕士学位授权点进行了校外专家评审，并全部通过合格自评估。下一步根据评估专家反馈意见，制定整改方案，并完善自评报告和相关材料，按照上级规定时间节点推进相关工作。
	同上次

督办

	第

八

条
	优势特色学科和第九批省级重点学科建设
	组织编制第九批河南省重点学科建设目标任务书和2018年度建设计划任务书
	根据上级时间安排
	发规处
	已完成。已与河南省优势特色学科、第九批河南省重点学科、第五批校级重点学科和学位点培育学科签订了2018年度建设计划任务书。
	

	
	建立与重点学科捆绑的学位点建设投入、博士点培育和绩效评价（评估）制度
	强化学院主体地位和重点学科负责人的主体责任，构建以学科队伍、人才培养、科学研究、支撑平台条件为主要考核指标的绩效评价（评估）制度
	9月
	发规处

研究生院
	已完成。按照以学科队伍、人才培养、科学研究、支撑平台条件为主要考核指标，制定了《河南理工大学重点学科建设工程2018年度目标考核实施方案》。
	

	第

八

条
	国家高等学校学科创新引智计划申报
	组织相关学院做好国家高等学校学科创新引智计划申报工作，力争安全科学与工程学科入选“111计划”
	根据上级时间安排
	发规处

国际处  人事处
	部分完成。安全学院申报的“地下空间工程安全防护”项目已入选“河南省学科创新引智基地”初选名单，省外专局将于近期来我校实地考察。
	

	第

十

一

条
	科研平台建设
	制定实施学校省级以上协同创新中心运行管理办法
	7月
	科技处
	未完成。起草了学校《省级以上协同创新中心运行管理办法（试行）》初稿，因省教育厅相关文件未能出台，经学校主要领导批准，暂停该项工作。
	今后不再通报。

	
	河南省大学科技园认定
	做好省级大学科技园现场考察认定工作，确保获批“河南省大学科技园”
	6月
	泰科公司
科技处
创新创业学院
	基本完成。省科技厅、省教育厅现场考察认定专家工作组已于10月24日对大学科技园进行现场考察，结果将于近期公布。
	

	第

十

四

条
	校园总体规划修编
	完成新河以南修编平面图，提交学校讨论
	7月
	基建处 

发规处
	基本完成。校园总体规划修编平面图已编制，经有关校领导审阅，并要求对涉及水系部分进行修订，待进一步完善提交学校有关会议讨论。
	

	
	校园文化建设
	制定《校园文化建设规划》并实施
	6月
	宣传部
	基本完成。根据学校主要领导的指示，撰写形成了《校园文化建设规划》，并进行反复修改，待提交学校常委会议审定。
	同6月

督办

	
	在建工程建设与竣工验收
	国家重点实验室大楼
	完成室内外装修及室外广场施工
	6月
	基建处
	基本完成。室内外装修工程已结束，室外广场垫层结束，花岗岩板铺设完成1/3。
	

	
	
	
	完成竣工验收
	7月
	
	基本完成。将于近期组织竣工验收。
	

	
	
	第二图书馆
	完成外挂石材和幕墙施工
	7月
	
	基本完成。外墙干挂石材已完成，幕墙龙骨已完成，幕墙玻璃材料已订购，正在进行钢化加工。
	

	第

十

四

条
	在建工程建设与竣工验收
	#5学生食堂、

#2洗浴中心综合楼
	完成室内装修施工
	7月
	基建处
	基本完成。内墙砖完成，内墙砖完成，地板砖铺设完成，外墙干挂陶板龙骨开始施工。
	

	
	
	#5学生食堂、

#2洗浴中心综合楼
	完成竣工验收
	9月
	
	未完成。室内装修工程延误，未能竣工验收。
	

	
	
	10KV供电扩容改造
	完成竣工验收，具备使用条件
	5月
	
	基本完成。剩余约1/4电缆未进场，其余已施工完毕，变电所系统调试已完成。
	同上次

督办

	
	
	
	完成系统调试和验收工作
	
	
	
	

	
	中华翰苑房产证

办理
	督促、配合焦作市骏利置业投资有限公司完成中华翰苑房产证网签手续办理工作
	6月
	
	部分完成。完成小区现状图测绘，示范区规划局已完成规划资料审核，准备上报市规划局进行正式验收。
	

	
	智慧校园建设
	完成智慧校园一期新数据中心机房、主数据综合管理平台、大数据分析平和统一身份认证平台的立项、论证和招标工作
	8月
	现教中心
	部分完成。新数据中心机房的立项论证工作正在进行；主数据管理与分析平台已完成项目立项论证和招标工作，正在实施；统一身份认证平台论证工作，经专家建议拟根据师生需求情况重新论证。
	


（共31项，其中已完成8项、基本完成13项、部分完成7项、未完成3项）

PAGE  
— 1 —

