河南理工大学文件

校后勤〔2019〕4号
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关于印发《河南理工大学预算金额不满10万元
小型维修改造工程实施办法（试行）》的通知
校属各单位：

《河南理工大学预算金额不满10万元小型维修改造工程实施办法（试行）》已经学校2019年第4次校长办公会议研究通过，现予以印发，请认真遵照执行。

河南理工大学

                        2019年5月5日

预算金额不满10万元小型维修改造工程实施办法（试行）

第一条  为加强和规范学校预算金额不满10万元的各类后勤小型维修改造工程的实施管理，保证维修改造工程质量，提高工作效率，根据《河南理工大学经济活动立项管理办法（修订）》《河南理工大学采购管理办法（修订）》等文件精神，结合后勤维修改造工作的实际，制定本办法。

第二条  本办法所述小型维修改造工程是指《河南理工大学后勤维修（改造）工程管理办法（修订）》中规定的预算金额不满10万元的维修改造工程。

第三条  预算金额不满10万元的小型维修改造工程的报批、实施、管理等工作严格按照《河南理工大学后勤维修（改造）工程管理办法（修订）》相关规定执行。

第四条  预算金额不满10万元的维修改造工程由校属后勤业务部门自有力量实施或从后勤管理处择优组建的后勤小型维修改造工程合作单位库中抽取施工单位进行实施。
第五条  后勤小型维修改造工程合作单位库由后勤管理处择优组建。合作单位由具备专业资质、信誉良好、施工队伍稳定、组织管理及施工能力强的公司组成，合作期限为4年，在合作期内对于考核不合格的单位将终止合作，并根据实际情况对合作单位库进行补充。

第六条  由校属后勤业务部门负责实施的预算金额不满10万元的后勤小型维修改造工程，校属后勤业务部门可以在审计处或第三方造价咨询单位对工程结算审计或审价后，依实报销，各项费用总额不得超过10万元。

第七条  由后勤小型维修改造工程合作单位库中抽取的施工单位负责实施的项目，按照施工方案及现场（隐蔽）签证，结合现场实际情况依实结算，并在结算总价基础上按照入库单位承诺的优惠比例优惠后作为最终结算金额。

第八条  对于预算金额不满5万元的项目，由后勤处委托后勤造价咨询合作库库内单位作为第三方进行审价；对于预算金额5万元以上不满10万元的项目，由审计处根据相关文件规定对所实施工程进行结算审计。

第九条  本办法由后勤管理处负责解释。
第十条  本办法自印发之日起施行，《预算金额5万元及以下小型维修改造工程实施办法（试行）》（校后勤〔2017〕5号）同时废止。
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